

**NUMERO SPECIALE**



**PENNE  
NERE**

Periodico della  
Sezione Alpini di Varese  
Direzione  
Via G. Bizzozero, 4a - Varese

Anno 7° - Numero 2  
Maggio 1976  
gratis ai soci

Autorizzazione  
Tribunale di Varese  
n. 240 del 20 - 10 - 1970

Spedizione in abbonamento  
Postale Gruppo IV  
Pubblicità inferiore al 70 %/a

# SOLIDARIETÀ PER IL FRIULI

## APPELLO URGENTE A TUTTI I SOCI FAMILIARI ED AMICI

LA SEDE NAZIONALE HA DEFINITO IL PROGRAMMA DI AIUTI URGENTI CON L'ISTITUZIONE DI DIECI CANTIERI NELLE ZONE TERREMOTATE.

LA NOSTRA SEZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LE SEZIONI DI COMO, DOMODOSSOLA, INTRA, LUINO, NOVARA, OMEGNA, HA AVUTO ASSEGNATO IL **CANTIERE N. 9 a**

### CAVAZZO CARNICO (UD)

TALE CANTIERE DOVRA' ESSERE IN FUNZIONE **INDEROGABILMENTE** PER IL 14 GIUGNO.

L'OPERAZIONE CONSISTE NEL **RIATTARE LE ABITAZIONI DICHIARATE RIPARABILI** DALLE LOCALI AUTORITA' DI CONTROLLO.

E' ASSOLUTAMENTE NECESSARIA LA COLLABORAZIONE DI TUTTI I SOCI, FAMILIARI ED AMICI IN QUEST'OPERA DI SOLIDARIETA' UMANA E FRATERNA!

# ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

## a) PREMESSA

Ogni singolo Cantiere deve approntare a fornire quanto sottoelencato e deve essere garantita (a cura dei Presidenti di Sezione) la continuità del lavoro senza interruzioni e per la durata di 90 giorni.

Non si devono creare difficoltà di organizzazione durante il cambio del personale. A cura delle Sezioni deve essere organizzata una **tendopoli** (tende o roulotte) al seguito su terreno predisposto dall'Organizzazione Centrale. Piatti e posate al seguito.

## b) PERSONALE DIRIGENTE

Indispensabile per ogni cantiere

- 1 Ingegnere o geometra coordinatore di gruppo (con esperienza di cantieri)
- 1 geometra (con esperienza di cantiere)
- 1 contabile

## MANO D'OPERA DA FORNIRE

- 30 muratori
  - 8 carpentieri
  - 1 idraulico
  - 1 elettricista
  - 1 falegname
  - 59 manovali o generici
- Il Cantiere deve essere formato da 100 operai più 3 dirigenti.

**N.B.** Tutti gli operai qualificati dovranno portare al seguito gli attrezzi di mestiere necessari.

## c) ATTREZZATURA da portare al seguito per ogni singolo cantiere

- 1 camion ribaltabile
  - 2 betoniere a bacinella da 80-100 lt. una
  - 4 carriere a benne ribaltabili
  - 4 impastatrici per malta (piccole) - 50% en. elet.
  - 8 elevatori rapidi a palo per altezze medie di 6-7 m.
- Tubi Innocenti:**
- 4200 Kg - tubi
  - 540 n - giunti ortogonali mt. 500
  - 100 n - spinotti
  - 50 n - basette

## SISTEMAZIONE LOGISTICA DEI CANTIERI DI LAVORO

Ogni Cantiere dovrà essere totalmente autosufficiente alla partenza con tende, roulotte e con quanto richiesto. Si comprendono anche latrine prefabbricate (in lamiera o in tavola) per il normale numero di servizi. All'uso saranno preparate le relative buche con opportuno sfogo. Si precisa che tende e materiali dovranno affluire in zona operativa con il primo turno.

Saranno poi dati in consegna ai turni successivi sino alla rimozione finale.

I Gruppi operativi dovranno anche essere in possesso dei necessari disinfectanti per latrine e campo.

Si consigliano le Sezioni di provvedersi anche di una tenda-refettorio o qualcosa del genere nell'eventualità di pioggia. L'Organizzazione Centrale fornirà vitto completo per tutti i Cantieri.

**Non potrà convivere nessun estraneo.**

Ciascun Cantiere dovrà provvedere alla regolare tenuta dei registri della presenza che saranno a disposizione (per ogni eventuale controllo) dei funzionari della Compagnia assicuratrice. La tenuta dei registri sarà affidata ad un Contabile (facente parte del personale volontario) il quale segnaterà anche la presenza per l'invio di viveri.

Gli Ingegneri ed i Geometri responsabili dei Cantieri segnaleranno il fabbisogno di materiali al magazzino centrale in Udine, che provvederà a spedire quanto occorre o a far scendere l'automezzo per il ritiro. I Responsabili dei Cantieri impartiranno le norme disciplinari per il buon andamento e la normale convivenza nei tendopoli, che dovranno essere ordinarie e funzionali al massimo.

Si raccomanda quindi l'accurata scelta degli uomini. Bisogna essere d'esempio (oltre che alta Popolazione che francamente non ne ha la necessità) soprattutto a coloro che, estranei all'ANA, vengono fra noi e che forse ancora non ci conoscono e non conoscono i nostri ideali e la nostra serietà. Quindi il **valore assoluto** d'impostare o svolgere discorsi di parte (politica) od altro che possa dividere gli animi).

## INIZIO DEI LAVORI

Entro il 14 GIUGNO 1976. Improbabile.

Tutti i Cantieri per tale data dovranno essere in completa funzione. Naturalmente bisognerà essere sul posto almeno il giorno prima. Il Contabile dovrà prima passare per il CENTRO-BASE-OPERATIVO-ANA sito in zona **Torreano di Martignacco**, presso il complesso ORMU - QUARTIERE - FIERISTICO - DI UDINE, gentilmente concesso dai suoi Dirigenti con tutto lo stancio di coloro che ben comprendono l'importanza di una simile impresa.

Il Centro-Base-Operativo-ANA è a circa 3 chilometri a mezzo dal centro di Udine. Il Contabile presenterà anche l'elenco nominativo dei partecipanti: in quel momento scatterà tutto il sistema assicurativo.

Il Centro-Base-Operativo-ANA disporrà anche di una efficiente CENTRALE-RADIO collegata continuamente con tutti i Cantieri. Le Sezioni stesse dovranno sollevare l'Organizzazione Centrale da qualsiasi problema riguardante anche la questione sanitaria. E' chiaro che l'impegno sarà continuo per tutto l'arco del tempo stabilito. **Nulla** dovrà turbare l'impegno degli Alpini e dei loro Collaboratori.

Tutto il personale (alla partenza) dovrà essere debitamente vaccinato con siero polivalente (tifo, tetano, colera, eccetera).

## TUTTI COL CAPPELLO ALPINO E DISTINTIVO

Tutti i partecipanti all'opera di riparazione e attivazione delle case friulane dovranno portare il Cappello Alpino ed il distintivo (in questo caso vetrofania da applicare alla camicia) dell'ANA. I non-Alpini volenterosi facenti parte dei Gruppi applicheranno soltanto il distintivo.

E' importante che tutti vedano e sappiano l'impegno che gli Alpini (tramite le loro Sezioni) si sono assunti.

E' vietato nel modo più assoluto gioviare fra le macerie. Potremmo essere presi per sciacciai!

Ogni Cantiere in partenza per il Friuli (a cura dei Presidenti di Sezione) dovrà provvedere con tre giorni di anticipo del suo movimento per raggiungere le località assegnate, in tal modo sarà tempestivamente provveduto all'invio dei viveri e di tutto il necessario.

La sabbia e la ghiaia verranno reperite in loco dal Responsabile del Cantiere e trasportate con proprio autocarro.

Tutto il materiale occorrente alle riparazioni verrà fornito dal magazzino centrale ANA nel quale ci sono (a disposizione) ben 2 ettari di capannoni per oltre 20 mila tonnellate di materiale, con un piazzale per ferro e traviature.

Personale specializzato sarà fornito anche da altre Organizzazioni. A cura della nostra sarà inviato direttamente sul posto, aggregato ai Cantieri delle Sezioni. Pertanto le Sezioni dovranno tener conto di avere 4-5 persone in più in forza nei loro organi operativi. Questi ragazzi resteranno a disposizione per tutto l'arco dei 90 giorni previsti.

Sarà questa certamente un'ottima occasione per realizzare quella fusione fra ragazzi agambati ed Alpini in congedo, che tanto auspichiamo e che tutti ci invidiano.

Sede Direzione Generale presso:

**CENTRO-BASE-OPERATIVO-ANA**  
c/o ORMU - QUARTIERE - FIERISTICO  
DI UDINE

Torreano di Martignacco  
(a 3 chilometri da Udine)

## SERVIZIO SANITARIO

L'organizzazione di un articolato ed efficiente Servizio sanitario è indispensabile (con l'eventuale concorso delle Autorità Militari).

Essi saranno curato in base alle disponibilità di Medici (in numero di tre) che faranno capo al Centro-Base-Operativo-ANA. Saranno le Sezioni stesse a dare opportune segnalazioni, in base ai turni di lavoro ed alle relative necessità.

Si consiglia di **non bere acqua** se non fornita dall'Organizzazione e si raccomanda la massima igiene personale e generale.

**SERVIZIO RELIGIOSO**  
Messa alla domenica e nei giorni prescritti.

## COORDINAZIONE INTERSEZIONALE

— CENTRO OPERATIVO INTERSEZIONALE: a cura del Cav. MARIO CORDERO - Intra - Tel. (0323) 41200 - 41763

— CENTRO DI COLLEGAMENTO SEZIONI ZONA PIEMONTE: SEZIONE DI INTRA

— CENTRO DI COLLEGAMENTO SEZIONI ZONA LOMBARDIA: SEZIONE DI VARESE

**OGNI INIZIATIVA DEI SOCI DELLA SEZIONE DI VARESE DOVRA' FAR CAPO ALLA SEGRETERIA SEZIONALE:**

21100 VARESE - VIA G. BIZZAZERO 4/A (Telefono: Cav. Insalaco - 0332 / 947397)

# Programma della Sezione

A)

## Raccolta di somme in denaro

Si invitano tutti i soci, familiari ed amici ad accelerare l'invio di quanto raccolto tramite i loro Gruppi di appartenenza (per i soci) oppure direttamente alla Sezione A.N.A., via G. Bizzozero 4 A, 21100 Varese (per i non soci).

B)

## Cantiere di lavoro

Occorrono ingegneri, geometri, contabili, carpentieri, muratori, idraulici, elettricisti, falegnami, manovali generici, da scaglionare nei seguenti turni di lavoro:

### TURNI:

- 1° dal 14 al 28 giugno
- 2° dal 28 giugno al 12 luglio
- 3° dal 12 al 26 luglio
- 4° dal 26 luglio al 9 agosto
- 5° dal 9 al 23 agosto
- 6° dal 23 agosto al 6 settembre
- (\*) 7° dal 6 al 12 settembre

### Inizio turni:

Ogni turno inizierà con la colazione di mezzogiorno all'infuori del primo turno che avrà inizio alle ore 7.30 del mattino.

(\*) L'ultimo turno avrà la durata di una sola settimana di lavoro effettivo, ma si prolungherà sino al 20 settembre per le operazioni di smontaggio, imballaggio e trasferimento del campo-cantiere.

A differenza del 1° turno che inizierà alle ore 7.30 del mattino, tutti gli altri turni inizieranno con la colazione di mezzogiorno e termineranno con la cena dell'ultimo giorno (esempio: il primo turno cesserà al mattino del giorno 28 giugno mentre il secondo turno inizierà alle ore 12.00 del medesimo giorno).

E' assolutamente indispensabile che il personale segnali al più presto la sua disponibilità citando COGNOME e NOME, QUALIFICA PROFESSIONALE, INDIRIZZO PRECISO, EVENTUALE NUMERO TELEFONICO. TURNO (O PIU' TURNI) IN CUI SARA' DISPONIBILE.

Per l'avvio al cantiere saranno date disposizioni sia per il viaggio che per l'alloggio, il vitto e l'assicurazione, e la vaccinazione polivalente che E' OBBLIGATORIA.

### Per ogni turno occorrono:

- 30 muratori
- 8 carpentieri
- 1 idraulico
- 1 elettricista

- 1 falegname
- 59 generici (di cui 2 autisti di autocarri e mezzi fuori-strada, 1 infermiere, 1 aiuto infermiere, 1 magazziniere, 1 aiuto magazziniere)

Segnalare la disponibilità a mezzo del modulo pubblicato in ultima pagina.

C)

## Raccolta di materiali

Occorrono tende, materiali da campeggio (brandine, coperte, lenzuola, cuscini, sacchi a pelo, ecc.), disinfettanti per latrine, prodotti per l'igiene personale, contenitori vari, mezzi di trasporto (autocarri, mezzi fuori-strada, autovetture), roulotte, attrezzature edili.

Segnalare le eventuali disponibilità a mezzo del modulo pubblicato in ultima pagina.

D)

## Organico del cantiere

### DIREZIONE CANTIERE

1 ingegnere, 1 geometra, 1 contabile.

### SERVIZI

#### 1 squadra magazzino - infermeria

composta da: 1 magazziniere, 1 aiuto-magazziniere, 1 infermiere, 1 aiuto-infermiere.

#### 1 squadra manutenzione campo

composta da: 1 capo-squadra e 3 aiuti.

#### 1 squadra autisti

composta da: 2 autisti e 2 aiuti (meccanici auto).

### LAVORI

#### 10 squadre muratori

composte ognuna da: 3 muratori e 3 generici.

#### 4 squadre carpentieri

composte ognuna da: 2 carpentieri e 2 generici.

#### 1 squadra idraulici

composta da: 1 idraulico e 3 generici.

#### 1 squadra elettricisti

composta da: 1 elettricista e 3 generici.

#### 1 squadra falegnami

composta da: 1 falegname e 3 generici.



## PER I MATERIALI

MODULO DA COMPILARE E INVIARE ALLA  
SEZIONE A.N.A. - VIA G. BIZZOZERO 4/A - 21100 VARESE (Telef. 0332 / 947397)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ telef. \_\_\_\_\_

fornisce il seguente materiale:

che consegnerà alla Sede A.N.A. di Varese il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

che potrà essere ritirato presso \_\_\_\_\_

nei giorni \_\_\_\_\_ dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_

### OCCORRONO

#### MATERIALI LOGISTICI

tende - materiale da campeggio - brandine - coperte e lenzuola - cuscini - sacchi a pelo - cucinette da campo - bombole di gas liquido - disinfettanti per latrine - contenitori in plastica - saponette - asciugamani - materiale di pronto soccorso

#### MEZZI DI TRASPORTO

autocarri - autovetture - jeep - campagnole e altri mezzi fuori-strada

#### ATTREZZI PER EDILIZIA

badili - picconi - carriole - betoniere - impastatrici per malta - tubi Innocenti e accessori vari.

FIRMA \_\_\_\_\_

## PER IL PERSONALE

MODULO DA COMPILARE E INVIARE ALLA  
SEZIONE A.N.A. - VIA G. BIZZOZERO 4/A - 21100 VARESE (Telef. 0332 / 947397)

### «TUTTI GLI ALPINI PER I FRADIS»

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ telef. \_\_\_\_\_

di professione \_\_\_\_\_ parteciperà ai lavori del Cantiere n. 9 (Cavazzo Carnico)

nel seguente turno (indicare il turno o i turni prescelti) \_\_\_\_\_

impegnandosi ad osservare le disposizioni che gli saranno impartite dalla Direzione del Cantiere.

Porterà con sé gli attrezzi di lavoro  sì  no.

È in possesso di autovettura marca \_\_\_\_\_ modello \_\_\_\_\_

che  potrà  non potrà mettere a disposizione del Cantiere.

FIRMA \_\_\_\_\_